

# CALENDARIO

- Etapa 1: Concurso
- Etapa 2: Desarrollo del proyecto de diseño
- Etapa 3: Ejecución del Pabellón (licitación pública)

<b>19 de junio</b>	<b>24 de junio</b>	<b>24 de junio al 1 de julio 23:59</b>	<b>5 de julio</b>
publicación de la convocatoria	apertura de la plataforma para registro de participantes e inscripción de propuestas	período de preguntas	publicación de las respuestas a las preguntas
<b>17 de julio 23:59</b>	<b>17 al 26 de julio</b>	<b>29 de julio</b>	<b>30 de julio</b>
cierre de la convocatoria	revisión y evaluación de proyectos	fallo	publicación de resultados
<b>30 de julio al 2 de agosto</b>	<b>5 al 19 de agosto</b>	<b>20 de agosto</b>	<b>21 al 23 de agosto</b>
reunión Comité Curatorial SC con desarrollador del proyecto de diseño para determinar la programación del espacio	desarrollo del proyecto de diseño	entrega del proyecto de diseño	reunión Comité Curatorial SC con ganador para revisar los proyectos arquitectónico y ejecutivo y llevar a cabo las correcciones necesarias
<b>10 de septiembre al 11 de octubre</b>	<b>16 al 18 de octubre</b>	<b>19 de octubre</b>	<b>19 de octubre al 27 de octubre</b>
producción del pabellón	montaje en la FILO	inauguración de la FILO	supervisión, mantenimiento, reparaciones, adaptaciones, etc. en FILO
<b>27 y 28 de octubre</b>	<b>28 de octubre al 25 de noviembre</b>	<b>25 o 26 de noviembre</b>	<b>26 al 29 de noviembre</b>
desmontaje en la FILO	almacenaje	transporte a Guadalajara	montaje en la FILG
<b>30 de noviembre</b>	<b>30 de noviembre</b>	<b>9 de diciembre</b>	<b>9 o 10 de diciembre</b>
inauguración de la FILG	supervisión, mantenimiento, reparaciones y adaptaciones en FILG	desmontaje en la FILG	entrega del Pabellón al INALI